

60 días: de producto desplegado a tres clientes pagando

Cuatro frentes en paralelo, ocho semanas y media, con una puerta de salida por semana. No es una lista de deseos: cada semana tiene un criterio que se cumple o no se cumple, y si no se cumple hay escrito qué hacer.

Consolida docs/Ruta-legal.pdf , docs/Marketing-Noesis.pdf y la lista P0 de docs/Tareas-vivas.md · Arranque previsto: lunes 7-sep-2026

FRENTE 1 · META Y LEGAL Lo lento Verificación, App Review y dos encargos profesionales. Semanas, y no dependen de vosotros.	FRENTE 2 · PRODUCTO Lo vuestro Deuda del repositorio, integraciones y las puertas de cumplimiento.	FRENTE 3 · MERCADO Lo que decide Tres a cinco autónomos usando Noesis desde la semana 3.	FRENTE 4 · CONTENIDO Ya escrito 24 piezas listas. Solo hay que grabar y colgar.
--	---	---	--

La regla que ordena los 60 días

Lo que depende de terceros se abre el día 1, aunque no esté todo listo. La verificación de Meta, la revisión de la aplicación y los dos informes profesionales tardan semanas y no se aceleran con esfuerzo. Todo el trabajo propio se hace *durante* esa espera.

Un plan que ponga el código primero y los trámites después añade tres semanas de calendario sin añadir ni una hora de trabajo. Es el error que este plan evita.

De ahí salen los cuatro frentes. Los dos primeros corren solos una vez arrancados; los dos últimos son donde ponéis las horas.

El tablero de las nueve semanas

SEM.	META Y LEGAL	PRODUCTO	MERCADO	CONTENIDO
1	Abrir los 5 trámites	Push del merge · deuda a cero	Cerrar los pilotos	Abrir perfiles
2	Esperando	OAuth · Brevo · IA · Groq	Permisos escritos · provincia	1.er bloque de grabación
3	Verificación · número central	Puertas de cumplimiento	Arranca el piloto	Semana 1 de publicación
4	Token · método de pago · informe fiscal	Stripe test · ClamAV	Acompañamiento	Semana 2
5	Plantillas aprobadas · informe jurídico	Fricciones del piloto	Primera medición	Semana 3 · primera demo
6	Advanced access	Alta de 2 números comerciales	Prueba de aislamiento real	Semana 4
7	Declaración lista para firma	Restauración · monitor	Primeras gestorías	2.º bloque de grabación
8	Declaración firmada	doctor --strict limpio	Se abre el cobro	Semana 5
9	—	—	Revisión y decisión	Semana 6

Semana 1 · Días 1 a 7 — Abrir los relojes largos

La semana más importante de las nueve, y la que menos se parece a trabajar. Casi todo son formularios y llamadas.

D1

Lunes · los cinco arranques

TODO EL MISMO DÍA

- **Verificación de empresa en Meta.** Nombre y NIF exactamente como en la escritura, abreviaturas incluidas. Documentación preparada antes de empezar el formulario.
- **App Review para Advanced access** de `whatsapp_business_management`. Es lo que hoy no está en vuestro plan y lo que bloquea los números de cliente.
- **Las nueve plantillas** a aprobación, con los cuerpos del runbook.
- **Encargo a la asesoría fiscal**, con la pregunta del piloto gratuito incluida. Es la que decide si vais por la ruta rápida.
- **Encargo al abogado TIC.**

Los dos encargos están redactados en `Ruta-legal.pdf`, sección 19. Se copian y se envían.

D2

Martes · el repositorio a cero

Push del merge ya verificado y comprobar `/health` y `/ready` con esquema 53 en producción. A partir de aquí, un solo escritor por tarea.

Después: rellenar `NOESIS_VERIFACTU_PRODUCER_NIF` y solicitar el certificado de la FNMT, que son 17 € y dos días.

D3-4

Miércoles y jueves · cerrar el piloto LO QUE MÁS DECIDE

Tres a cinco autónomos **con nombre y apellidos**. Del entorno cercano: alguien que ya os conozca dice que sí mucho antes que un desconocido.

La conversación es corta y honesta: «está construido y desplegado, quiero que lo uses gratis durante unas semanas mientras terminamos los papeles, y a cambio quiero que me cuentes qué falla y poder contar tus cifras». No se promete facturación con registro fiscal todavía.

El permiso para publicar sus cifras se pide ahora, no dentro de dos meses. Ahora es fácil; después es incómodo.

D5

Viernes · perfiles y decisiones

- Abrir Instagram y Facebook con los archivos y textos de **branding/redes-sociales/**. Sin publicar todavía.
- Elegir la **provincia de concentración**.
- Decidir los **cinco oficios de verdad** y anotar si hay que alinear los catálogos del producto.
- Probar el formulario de solicitar acceso de punta a punta.

Puerta de la semana 1

Ninguno de los cinco trámites está esperando a que vosotros hagáis algo: todos esperan a otro. Y hay entre tres y cinco autónomos comprometidos por su nombre, con permiso escrito.

Si no hay pilotos cerrados, el plan se para aquí. No se sigue construyendo ni publicando: se dedican los días 6 a 10 a conseguirlos. Todo lo demás depende de esto.

Semana 2 · Días 8 a 14 — La casa en orden

Mientras Meta y los profesionales trabajan, se quita todo lo que impediría que un autónomo entre solo.

TAREA	POR QUÉ AHORA	CUÁNTO
Google OAuth	Hoy vuestro panel de administración está cerrado en producción. Sin esto no podéis gestionar cuentas	Media hora
Brevo y autenticación del dominio	Sin correo, un piloto que pierda la contraseña se queda fuera. Y el DNS tarda en propagar	Media hora + espera
Divulgación de IA	El artículo 50 es exigible desde agosto. Es una línea de texto	Minutos
Resolver Groq	O al contrato de encargado o fuera del código. No puede quedarse cableado	Horas
Rotar secretos expuestos	Es P0 vuestro desde julio	Horas
Correcciones documentales	Plazos de productor en <code>Fiscalidad.md</code> y la tabla del Camino A en <code>Meta-Verificacion.html</code>	Minutos

En paralelo, frente de contenido: primer bloque de grabación. Media mañana, seis piezas de una tirada —E01, E02, R05, R01, T01 y una demo— más 15-20 clips de recurso. Guiones y props preparados el día antes.

Puerta de la semana 2

Un autónomo podría darse de alta, perder la contraseña y recuperarla **sin que nadie intervenga**. Y hay seis piezas grabadas en bruto.

Semana 3 · Días 15 a 21 — Arranca el piloto

La semana en que Noesis deja de ser un proyecto y pasa a tener usuarios. Todo lo anterior existía para llegar aquí.

Condiciones de arranque: las tres, no dos

- 1 El número central de WhatsApp responde.
- 2 El correo sale y llega a la bandeja de entrada, no a spam. Probado con Gmail y Outlook.
- 3 El criterio escrito de la asesoría sobre el piloto gratuito está en vuestro poder.

Si falta el tercero, el piloto arranca igual pero **sin emitir facturas**: agenda, clientes, presupuestos, gastos, documentos y WhatsApp. Es la mayor parte del producto y no toca la normativa.

El alta de cada piloto, acompañada

Una hora por cliente, presencial o por videollamada. No se le manda un enlace y se le desea suerte.

- Configurar su negocio y cargar el catálogo de su oficio.
- Vincular su WhatsApp y hacer que mande su primer mensaje delante de vosotros.
- Meter dos clientes suyos reales y un trabajo de esta semana.
- Explicar en una frase qué está desactivado y por qué: «la facturación con registro fiscal se enciende en unas semanas».
- Dejar claro cómo os avisa cuando algo falle, y que queréis que os avise.

Producto esta semana: las puertas automáticas de cumplimiento. Que

`NOESIS_PUBLIC_SIGNUP_ENABLED` no se pueda activar si falta la declaración responsable, el NIF del productor, la divulgación de IA o hay un proveedor externo sin declarar.

Contenido: primera semana de publicación. E01 el martes, R05 el jueves, E02 el sábado. Story con encuesta. Responder comentarios la primera hora.

Puerta de la semana 3

Tres cuentas usando Noesis **a diario y solas**, sin que nadie de vuestro equipo toque nada por ellas.

Semanas 4 y 5 · Días 22 a 35 — Aprender mientras se espera

Aquí está el valor de haber arrancado pronto: dos semanas de uso real mientras Meta y los profesionales terminan.

FRENTE	SEMANA 4	SEMANA 5
Meta	Token de sistema con caducidad «Nunca» y todos los activos · método de pago con límite de gasto	Las nueve plantillas aprobadas
Profesionales	Llega el informe fiscal. Decide si vais por ruta nativa o delegáis la remisión	Llega el informe jurídico. Correcciones a los textos
Producto	Stripe: seis precios, <code>tax_behavior</code> y ciclo completo en test · ClamAV en red privada	Resolver las fricciones que haya sacado el piloto
Mercado	Acompañamiento diario. Anotar cada fricción, sin filtrar	Primera medición: ¿qué usan de verdad y qué no abren nunca?
Contenido	R01, R03, E06 · caja de preguntas	P05, E03, R04 · primera demo , con la cuenta demo y nunca datos reales

Lo que hay que recoger estas dos semanas, porque no se recupera después: las palabras exactas que usan. Cómo llaman a un presupuesto, a un albarán, a una factura pendiente. Ese vocabulario es lo que hará que las páginas por oficio y los anuncios funcionen en la Fase 2, y solo se consigue escuchando.

Puerta de la semana 5

Las tres fricciones más repetidas están resueltas **antes** de empezar a cobrar por ellas. Y tenéis el informe fiscal, que es lo que desbloquea la firma.

Semana 6 · Días 36 a 42 — El canal comercial

La prueba que de verdad demuestra que el multicanal aísla. Sin esto no se puede pilotar en serio.

Con el **Advanced access** concedido, se dan de alta dos números comerciales de dos negocios distintos, siguiendo la Fase B del runbook: el cliente concede el activo desde su Business Manager, vosotros lo registráis en Administración, nace pendiente, se prueba, y *solo entonces* se activa.

La prueba que lo cierra

- 1 El mismo remitente escribe a los dos números: deben salir dos conversaciones aisladas, cada una en su negocio.
- 2 Responder desde el panel de cada negocio y confirmar en Meta que cada salida usó su número receptor.
- 3 Un mensaje a un número no registrado: se descarta, sin caer al canal central.
- 4 Conexión pendiente o con recepción apagada: no atiende.
- 5 Respuesta dentro y fuera de las 24 horas; fuera exige plantilla aprobada.

Si App Review no ha llegado

No se para el plan. Se sigue con el canal central, que funciona con Standard access, y se activa el plan B: un BSP para los números de cliente. Su aplicación ya está aprobada, se decide en una tarde y cuesta margen por mensaje, no semanas.

Lo que no se hace es esperar sentados: el resto del plan continúa.

Semana 7 · Días 43 a 49 — Cerrar cabos

FRENTE	QUÉ
Legal	Declaración responsable lista para firma, con las correcciones del informe aplicadas. Registro de actividades de tratamiento archivado
Producto	Restauración externa cronometrada con RPO y RTO anotados. Monitor 24/7 independiente de GitHub y Railway
Mercado	Primer contacto con dos gestorías. Es el canal más barato que tenéis y necesita semanas de maduración: se siembra ahora
Contenido	Segundo bloque de grabación, ya con material del piloto: las situaciones reales que habéis visto estas cuatro semanas

Semana 8 · Días 50 a 56 — Se enciende el cobro

El día que la declaración está firmada, todo lo demás ya está listo. Esta semana es apretar el interruptor.

1 Declaración responsable

**firmada
por
el
representante
legal**

2 Publicada en

/d
ec
la
ra
ci
on
-
re

, accesible desde el menú del producto y descargable.

3 Correcciones del abogado aplicadas a los cinco textos legales y a la página de cumplimiento.

4 `noesis-doctor --strict`

y `noesis-integrations-check --network --strict`

sin
un
solo
bloqueo.

5 Las puertas automáticas de cumplimiento, todas en verde.

6 Se activa la remisión a la AEAT y se abre la suscripción.

La conversación de conversión

Es la más fácil de todo el proyecto y conviene no complicarla. El autónomo lleva cinco semanas usándolo: sabe lo que hace y sabe lo que le ahorra. No estáis vendiendo una promesa, estáis poniendo precio a algo que ya usa.

Se le enseña su propia cifra —trabajos que estuvo a punto de no facturar, documentos ordenados, cobros reclamados— y se le dice el precio. Si el piloto ha funcionado, es un trámite. Si cuesta, el problema no es el precio: es que el producto no le ha ahorrado nada, y eso es información valiosísima.

Puerta de la semana 8

Tres cuentas de pago activas, con suscripción cobrada y un mes de uso continuado detrás.

Días 57 a 60 — Revisión y decisión

Cuatro días para mirar los números en frío y decidir la Fase 1. No es una celebración: es una comprobación.

PREGUNTA	SI LA RESPUESTA ES SÍ	SI ES NO
¿Hay tres o más cuentas de pago?	Se pasa a Fase 1: gestorías y venta directa	Entrevistar a quien no convirtió antes de seguir
¿Tenéis una cifra propia que enseñar, con permiso escrito?	Es el material de toda la Fase 1	Cambiar la prueba, no la promesa: usar evidencia operativa del panel
¿Siguen usándolo a diario?	Empezar a medir retención a 60 días	Parar captación y arreglar producto. No meter más gente en algo que se abandona
¿El contenido ha traído alguna conversación cualificada?	Doblar la apuesta en el pilar que funcionó	Es normal al segundo mes. Se revisa a los tres, no ahora
¿Está todo lo legal cerrado?	Se puede empezar a pensar en abrir el alta pública	Es la única que bloquea todo lo demás. Prioridad absoluta

Reparto y carga de trabajo

QUIÉN	DE QUÉ RESPONDE	CARGA ESTIMADA
Founder	Los cinco trámites, los proveedores, el cierre del piloto y las gestorías	Alta las semanas 1, 3 y 8
Socio	Acompañamiento del piloto, prueba de aislamiento y revisión del contenido	Constante, unas 8 h/semana
Asesoría fiscal	Conformidad del SIF, criterio del piloto y firma	Semanas 1 a 5
Abogado TIC	Textos, DPA, AI Act y registro de actividades	Semanas 1 a 5
Claude / Fable	Merge, integraciones, puertas de cumplimiento, Stripe, copias	Semanas 1, 2, 4 y 7
Codex	Divulgación de IA, página de la declaración, correcciones documentales	Semanas 2 y 8

Contenido: unas cinco horas semanales entre montaje, publicación y comentarios, más media mañana cada quince días de grabación. Si una semana no cabe, se baja a dos piezas antes que bajar la calidad.

Qué hacer si algo se retrasa

Escrito ahora, en frío. En caliente se tiende a insistir en lo que no funciona.

SI SE RETRASA	QUÉ SE PARA	QUÉ SIGUE
La verificación de Meta	Nada	Con 250 conversaciones cada 24 h y dos números hay de sobra para 3-5 pilotos
El App Review	Los números comerciales	El canal central funciona. Plan B: un BSP, decidido en una tarde
El informe fiscal	El cobro	El piloto sigue gratis. No es urgente hasta la semana 8
El informe jurídico	Abrir el alta pública	El piloto no lo necesita
El piloto no arranca	Todo	Nada. Es la única dependencia sin alternativa: se dedican los días que hagan falta
El contenido	Nada	Se baja la cadencia. Publicar poco y bien sostiene; publicar mal quema la cuenta

La única línea roja

No se cobra a nadie antes de tener la declaración responsable firmada. Ni «solo a uno», ni «con una transferencia», ni «ya lo regularizamos». La exposición del fabricante es de hasta 150.000 € por producto y ejercicio, y es la única cifra de este plan que puede acabar con el proyecto.

Este plan consolida y ordena en el tiempo lo que ya está decidido en `docs/Ruta-legal.pdf` (rutas, coste y material para los encargos), `docs/Marketing-Noesis.pdf` (estrategia, 24 piezas y operación de contenido) y la lista P0 de `docs/Tareas-vivas.md`. No añade decisiones nuevas: les pone fecha.

Las puertas semanales son lo importante. Un plan sin criterio de cierre es una lista de deseos, y a las tres semanas nadie sabe si va bien o mal.

Redactado el 1-sep-2026. El `.html` es la fuente: se edita ahí y se reimprime el PDF.